

220

201504221710009627

नांदूरी लघु पाटबंधारे योजना ता. कळवण,
जि. नाशिक द्वितीय सुधारित प्रशासकीय
मान्यता प्रदान करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन
जलसंपदा विभाग,
शासन निर्णय क्रमांक :- लपायो २००८/५८४/(२९९/२००८) खारभूमी
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२.
दिनांक :- २९/७/२००८.

पहावे :- १) कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव यांचे पत्र क्रमांक
मुअ/आ.शा./तापायिम/१९/सन २००८, दिनांक १५/४/२००८

प्रस्तावना :-

नांदूरी लघु पाटबंधारे योजना ता. कळवण जि. नाशिक या योजनेस शासन निर्णय क्रमांक लपायो १४९६/(२६४/९६) खारभूमी, दिनांक ३१/७/९७ अन्वये रुपये २३५.३६ लक्ष इतक्या रकमेस मूळ प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. सदर योजनेचे मुख्य धरण, सांडवा, पक्षमिती व मुख्य विमोचकाचे काम योजनेचे "क" निविदेवर सन १९९९ पासून सुरु करण्यात आले. तसेच डाव्या कालव्याचेही काम सदर निविदेस जोडून देण्यात आलेले आहे. धरणाचे मातीकाम ९० टक्के पूर्ण असून सांडवा व पक्षमितीचे काम ५० टक्के पूर्ण झाले आहे. सदर ठेकेदराकडून धरणाचे काम निविदा कलम १५ (क) अन्वये काढून घेतल्यामुळे सदरील निविदेतील उर्वरित कामांची व कालव्याची कामाची सन २००७-०८ च्या दरसूचीवर आधारित अंदाजपत्रकीय किंमतीत १३६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. जादा दराची निविदा, संकल्पचित्रातील बदल दरसूचीतील भाववाढ, भूसंपादनाच्या किंमतीत वाढ सविस्तर सर्वेक्षणानुसार कालव्याच्या किंमतीतील वाढ व इतर कारणांमुळे योजनेच्या किंमतीत वाढ अपेक्षित असल्याने सन २००७-०८ च्या दरसूचीवर आधारित रुपये ५५५.५६ लक्ष किंमतीच्या प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळण्याचा प्रस्ताव कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव यांच्याकडून शासनास प्राप्त झाला व तो शासनाच्या विचाराधीन होता. सदर प्रस्तावासंदर्भात शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.

शासन निर्णय

आता या शासन निर्णयान्वये नांदूरी लघु पाटबंधारे योजना ता. कळवण, जि. नाशिक या योजनेस सन २००७-२००८ वर्षाच्या दरसूचीवर आधारित सुधारित केलेल्या प्राक्कलनानुसार कामाच्या एकूण अंदाजित रुपये ५,५५,५६,०९७/- (रुपये पाच कोटी, पंचाक्षन लक्ष, सव्वन हजार, अत्साणणव फक्त) यापैकी कामाप्रित्यर्थ रुपये ४,४९,६६,००७/- व रुपये १,०५,९०,०९०/- अनुषंगिक खर्च या रकमेस सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. संपूर्णितार तरतुमीत गोबताग मोहन पारेशिष्टामध्ये इंग्यात येत आहे.

या योजनेच्या कामावरील खर्च मागणी मुख्य लेखाशिर्ष "७७०२ लहान पाटबंधाऱ्यावरील भाडवली खर्च ८००-इतर खर्च (१) बांधकामे लघु पाटबंधारे योजना पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना" यावर खर्ची टाकावा व त्यावरील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.

हा शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १०९९/(१२९/९९) मोप्र (प्र) दिनांक १८/५/१९९९ मधील तरतूदीनुसार आंतर वित्त सल्लागार व उप सचिव यांच्या सहमतीने प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून निर्गमित करण्यात येत आहे.

या योजनेस प्रदान करण्यात आलेली सुधारित प्रशासकीय मान्यता (१७/२००८) अनुक्रमांकावर नोंदविण्यात आली आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने.

(रा.च.हुमणे)
शासनाचे अवर सचिव

प्रति,

महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञयता) मुंबई/नागपूर
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा परिक्षा) मुंबई / नागपूर
वित्त विभाग (व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई
नियोजन विभाग (१४६१), मंत्रालय, मुंबई
कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव
मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव
आंतर वित्त सल्लागार व उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
उप सचिव (लपा) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
अधीक्षक अभियंता, नाशिक पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे
कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व गोदावरी प्रकल्प विभाग, नाशिक
अवर सचिव (खारभूमी), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
उप अभियंता (खारभूमी), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
अर्थ शाखा १/२ (२ प्रती), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
लपा-१ (२ प्रती) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई
जिल्हाधिकारी, जळगांव
विभागीय संपर्क अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालक, मंत्रालय, मुंबई (२ प्रती)
संगणक कक्षा, मंत्रालय, मुंबई
खारभूमी कार्यासन संग्रहार्थ.

शासन निर्णय क्रमांक लपागो २००८/५८४/(२१९/२००८) खारभूमी दिनांक २९/७/२००८ चे परिशिष्ट
नांदुरी लघु पाटबंधारे योजना ता. कळवण, जि. नाशिक अंदाजपत्रकाचा गोषवाग

क्रमांक	शिर्य / उपशिर्य	शिर्य कामे	मुख्य य शारव्रा कालवा	एकूण रुपयात
१	"ए" प्राथमिक	१५०००	२४५००	३९५००
२	"ब" (भूसंपादने)	२२५२३२६	७७२७३०	३०२५०५६
३	"सी" मुख्य कामे	२५८३२३३१	---	२५८३२३३१
४	"डी" विमोचक	१३६००३६	८१७८२१	२१७७८५७
५	"डु" फॉल	---	६१५४३९	६१५४३९
६	"एफ" आरएचटी वर्क्स	---	५५६३६४३	५५६३६४३
७	"जी" पूल (सीटी क्रॉसिंग)	---	८१७७६१	८१७७६१
८	"एच" एस्कोप	---	---	---
९	"के" इमारती	४०००००	१०००००	५०००००
१०	"एल" मातीकाम	---	२०२४४२०	२०२४४२०
११	"एम" वृक्षारोपन	६००००	६००००	१२००००
१२	"ओ" संकिर्ण	१०००००	२०००००	३०००००
१३	"पी" देखभाल	२०००००	४०००००	६०००००
१४	"आर" दळणवळण	१५००००	२०००००	३५००००
१५	वितरिका	---	३००००००	३००००००
	कानाप्रित्यर्थ किमत	३०३६९६९३	१४५९६३१४	४४९६६००७
	अनुषंगिक खर्च (२५.२५ टक्के भूसंपादन खर्च वगळून)			१०५१००९०
	योजनेची एकूण किंमत			५५५५६०९७

ठळक वैशिष्ट्ये

योजनेची सिंचन क्षमता	२६० हेक्टर
नियोजित पाणीसाठा	१५७६.६५ स.घ.मी.
पाणीसाठ्याची प्र.स.घ.मी. किंमत (रु)	३५२३७ > ३६२७९ (आर्थिक मापदंडात बसते.)
लाभव्यय गुणोत्तर	२.०१ > १.०० (आर्थिक मापदंडात बसते.)